



Ajuntament de Búger
Illes Balears

ACTA DE LA REUNIO DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER ADJUCACIO DE L'OBRA DE MILLORA DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL AMB AMPLIACIO I SUBSTITUCIÓ DE LA GESPA DEL CAMP DE FUTBOL SET I SKATE PARK , EXP 1/2017

A Búger, el dia 6 de març de 2017

Procediment: OBERT I TRAMITACIÓ URGENT

A les 12 hores es constitueix a l'Ajuntament, la Mesa de Contractació per l'obertura de les ofertes , el dia i hora fixat al punt 10 del BOIB núm 20 de data 16 de Febrer de 2017.

De conformitat amb les atribucions que li confereix l'acord del ple de data 26 de gener de 2017 presideix la mesa la Batlessa Catalina Siquier Capó i la formen la Secretària de l'Ajuntament D^a Aina M^a Ferriol Jaume, el regidor D. Rafel Capó Cerdà , la funcionaria de l'Ajuntament D^a Carmen Cruz Sánchez i M^a Pilar Miró Pons com a personal laboral de l'Ajuntament. Actua como Secretaria D^a Carmen Cruz Sánchez.

No hi ha assistents representants dels licitadors.

Assisteix D. Gabriel Maria Fiol Salvà , assessor jurídic extern de l'ajuntament de Búger.

Pressupost base de licitació (IVA exclòs) : 199.053,51 €
IVA (21%) : 41.801,24 €
TOTAL: 240.854, 75 €

Obert l'acte per la Sra. Presidenta , es procedeix a qualificar la documentació general continguda en els sobres núm. 1 presentats pels licitadors.

Llistat de licitadors per ordre alfabètic :

AGLOMERADOS MALLORCA SA
AMER E HIJOS SA
BADOSPORT Y CONTRATAS SL
CMG AGUA Y ENERGIA SL

COEXA CONSTRUCCIONS,EXCAVACIONS I ASFALTS, SA
CONSTRUCCIONS MULET CAMPINS SL
EXCAVACIONES GUIEM SL
FIELDTURF POLIGRAS SA
GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS SL
INTTERSA PROYECTOS Y EJECUCIONES SL
NATURF DEVELOP SL
OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN SAU
SIN-TEC EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
VORACYS SL

S'exclou de la licitació a la empresa CMG AGUA Y ENERGÍA SL donat que no ha complit amb el requisit d'anunciar a l'òrgan de contractació la tramesa de l'oferta en el mateix dia que l'enviï per correu, d'acord amb el que preveu la lletra l del Quadre de característiques del contracte, segons be establert a el punt 12.10 dels plecs. Es treu llistat de les comunicacions via fax del dies 1, 2 i 3 de març i es comprova que no consta tal comunicació.

Per part de la mesa de contractació es procedeix a l'obertura dels sobres núm. 1, amb el títol "Documentació General" que conté la declaració responsable segons el model de l'annex 1 dels plecs i es comprova que tots el licitadors admesos els requisit exigits.

La secretaria de la Mesa de Contractació una vegada qualificada la documentació del sobre núm. 1, procedeix en acte públic a l'obertura dels sobres núm. 2 de cada un dels licitadors, i es deixa constància de les proposicions econòmiques:

AGLOMERADOS MALLORCA SA	226.270,00 €
AMER E HIJOS SA	214.842,43 €
BADOSPORT Y CONTRATAS SL	178.233,00 €
COEXA CONSTRUCCIONS,EXCAVACIONS I ASFALTS, SA	187.429,00 €
CONSTRUCCIONS MULET CAMPINS SL	223.850,00 €
EXCAVACIONES GUIEM SL	223.994,90 €
FIELDTURF POLIGRAS SA	187.672,08 €
GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS SL	197.909,00 €
INTTERSA PROYECTOS Y EJECUCIONES SL	158.121,14 €
NATURF DEVELOP SL	181.499,99 €
OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN SAU	180.169,00 €
SIN-TEC EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL	199.800,00 €
VORACYS SL	205.11,90 €

Un cop llegida l'oferta econòmica dels licitadors, per part del Secretari es procedeix a l'obertura dels sobres núm. 3 que contenen els annexes 3 i 4 dels plecs, relatius al compromís de reducció de termini d'execució d'obra i proposició de millores, que llegides es deixa constància del que segueix a continuació:

AGLOMERADOS MALLORCA SA	<ul style="list-style-type: none"> .- Es compromet a executar les 2 millores .- Termini d'execució: 3 mesos .- Presenta pla ambiental
AMER E HIJOS SA	<ul style="list-style-type: none"> .- Es compromet a executar les 2 millores .- Termini d'execució: 1 mes i 3 setmanes .- Presenta pla ambiental
BADOSPORT Y CONTRATAS SL	<ul style="list-style-type: none"> .- Es compromet a executar les 2 millores .- Termini d'execució: 2 mesos .- Presenta pla ambiental
COEXA CONSTRUCCIONS,EXCAVACIONS I ASFALTS, SA	<ul style="list-style-type: none"> .- Es compromet a executar les 2 millores .- Termini d'execució: 2 mesos .- Presenta pla ambiental
CONSTRUCCIONS MULET CAMPINS SL	<ul style="list-style-type: none"> .- Es compromet a executar les 2 millores .- Termini d'execució: 1 mes i 20 dies .- Presenta pla ambiental
EXCAVACIONES GUIEM SL	<ul style="list-style-type: none"> .- Es compromet a executar les 2 millores .- Termini d'execució: 4 mesos .- Presenta pla ambiental
FIELDTURF POLIGRAS SA	<ul style="list-style-type: none"> .- Es compromet a executar les 2 millores .- Termini d'execució: 3 mesos .- Presenta pla ambiental
GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS SL	<ul style="list-style-type: none"> .- Es compromet a executar les 2 millores .- Termini d'execució: 85 dies .- Presenta pla ambiental
INTTERSA PROYECTOS Y EJECUCIONES SL	<ul style="list-style-type: none"> .- Es compromet a executar les 2 millores .- Termini d'execució: 1 mes .- Presenta pla ambiental
NATURF DEVELOP SL	<ul style="list-style-type: none"> .- Es compromet a executar les 2 millores .- Termini d'execució: 2'5 mesos .- Presenta pla ambiental
OBRAS Y PAVIMENTACIONES MAN SAU	<ul style="list-style-type: none"> .- Es compromet a executar les 2 millores .- Termini d'execució: 2 mesos .- Presenta pla ambiental
SIN-TEC EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL	<ul style="list-style-type: none"> .- Es compromet a executar les 2 millores .- Termini d'execució: 3,5 mesos .- Presenta pla ambiental
VORACYS SL	<ul style="list-style-type: none"> .- Es compromet a executar les 2 millores .- Termini d'execució: 2 mesos .- Presenta pla ambiental

Els integrants de la Mesa de Contractació decideixen passar la documentació a informe tècnic del director facultatiu de l'obra D. Joan Palou Cantallops .

I no havent mes assumptes a tractar, s'aixeca la reunió de la que s'exten la present acta, que com a Secretari don fe.